Tareas de la visita a la bodega

Viernes 6 de noviembre de 2026 · WMS Bodegas Asociadas · única jornada presencial

Objetivo: que cada rol trabaje solo, que el soporte virtual funcione y que queden cerrados los pendientes para producción.

1 · Medir la báscula
PRF-002: registro de un camión en 30 s o menos. Es la única condición pendiente del GO.

2 · Entregar los convenios
Hoja prellenada a Facturación, explicada en persona y con fecha de devolución.

3 · Decidir el corte
Fecha T0, responsables por área, usuarios reales y criterios de aceptación con la gerencia.

4 · Dejar el soporte remoto
Canal, videollamada y aliados por área probados antes de irse.

Antes de salir — hoy jueves o mañana temprano

- ☐ **Abrir en Excel la hoja de convenios**: comprobar que los selectores se despliegan y que el documento se llena solo en «Convenios».
- ☐ Llevar la hoja en el portátil y en una USB. **No enviarla por WhatsApp.**
- ☐ **Imprimir:** mapa del flujo en A3 (2 copias), checklist de producción, tabla de PRF-002 (guía §10, 2 copias), sección de cada rol de la guía de operarios (5).
- ☐ **Staging:** prueba de humo, sin despliegues desde hoy. Hacer un respaldo manual antes de la jornada.
- ☐ Confirmar que entran las 5 cuentas `operario.*` y tener a mano las contraseñas iniciales para restablecerlas.
- ☐ Anotar placas y conductores migrados para cada recorrido (A, B, C) y los prefijos PRAC– que se usarán.
- ☐ **Gerencia:** confirmar asistencia de los 5 roles, sala, proyector o TV, horario y turnos si la operación no puede parar.
- ☐ **Pedir 30–45 min con Facturación** y 30 min con la gerencia al final del día.
- ☐ Crear el canal de soporte (grupo u hoja de reportes) y un enlace fijo de videollamada.
- ☐ **Maleta:** portátil y cargador, hotspot, cable HDMI, regleta, celular con cronómetro, hojas impresas, esferos.

En la bodega — agenda sugerida; ajústela a la operación

☐	7:30	**Montaje y verificación en sitio**	Usted
☐		Por cada puesto: el sistema carga, la red responde, la impresora imprime (tiquete, tarjeta, guía, factura) y el QR de la guía se lee con un celular. Usar el bloque B del checklist y tomar fotos de los equipos.	Checklist de producción · B
☐		Iniciar la grabación de la jornada (con permiso): será el tutorial actualizado.	
☐	8:00	**Apertura (20 min)**	Gerencia + 5 roles
☐		Habla la gerencia. Usted explica por qué, qué cambia y las reglas del día («yo no toco el teclado», «cada fallo reportado es útil»). Presentar el **mapa del flujo** y nombrar un **aliado por área**.	Mapa del flujo A3
☐	8:20	**Recorrido guiado: «yo hago, hacemos» (75 min)**	Todos, proyectado
☐		Un camión por el recorrido B (descargue de importación) y otro por el C (cargue). Cada operario toma el teclado en su paso. Explicar «Volver a la cola» frente a «Soltar camión».	Recorridos B y C
☐	10:00	**Práctica por rol en su puesto (90 min)**	Cada rol + aliado
☐		Cada operario hace 2 camiones con su hoja. Usted rota y anota dudas (para las preguntas frecuentes) y fallos (pantalla, hora, qué hizo, qué pasó).	Guía de operarios por rol
☐	11:30	★ **Reunión con Facturación (45 min) · los aliados guían los casos de error**	Facturación
☐		**Entregar la hoja de convenios** y recorrer juntos «Lo mínimo, si tiene poco tiempo». Hacer 3 o 4 filas con ellos. **Acordar la fecha de devolución.**	Hoja de convenios
☐		Bloque A del checklist que le toca a Facturación: tarifa base, mínimo de importación, mes en paralelo. Y su bloque C: fecha de la factura, cobro de la guía, quién edita tarifas, ciclo por defecto.	Checklist de producción · A y C
☐		Mientras tanto, los demás practican casos de error: doble ingreso, manifiesto faltante, corregir un peso, báscula en $0, salida con cargue.	Aliados
☐	12:15	**Almuerzo: escuchar, no explicar. Aquí salen las resistencias reales.**	
☐	13:30	★ **Prueba de autonomía y medición de la báscula (90 min)**	5 roles · usted no ayuda
☐		2 camiones completos **sin ayuda**. Anotar tiempos y dónde se traban.	
☐		**PRF-002:** un ensayo y luego cronometrar al menos 2 intentos: hasta «Guardar» (F3-REG-024) y hasta el primer peso (F3-PES-015), con las cartas porte PRAC–CP–PRF1 y PRF2. Preguntar por el atajo Alt+K.	Tabla PRF-002 · Báscula
☐	15:00	**Ensayo de soporte remoto (30 min)**	5 roles
☐		Cada operario reporta un problema ficticio por el canal y comparte pantalla en la videollamada desde su PC. Confirmar quién responde primero en cada área (el aliado).	Canal + videollamada
☐	15:30	**Decisiones por área (10 min por rol)**	Cada rol

☐		Bloque C del checklist: Vigilancia, Báscula, Bodega y Comercio Exterior responden sí o no a sus preguntas. Anotar cada respuesta junto a su código.	Checklist de producción · C
☐	**16:15**	★ **Cierre con todos y reunión con la gerencia**	Gerencia
☐		Con todos: leer los hallazgos clasificados (bloqueante, molesto, deseable) y los compromisos con fecha.	
☐		Con la gerencia: **fecha del corte (T0)**, **responsables por área** (C1–C6), legacy congelado desde T0, **lista de usuarios reales**, **criterios de aceptación**, calendario de sesiones virtuales y aprobación de los videos.	Checklist de producción · A

Antes de irse

- ☐ Recoger todas las hojas llenas y tomarles foto.
- ☐ Confirmar la fecha de devolución de la hoja de convenios.
- ☐ Dejar pegado el mapa del flujo en la bodega.
- ☐ Confirmar la primera sesión virtual (fecha, hora y enlace).
- ☐ Verificar que cada operario sabe entrar y cambió su contraseña.
- ☐ Detener la grabación y guardarla.

Después lunes y martes

- ☐ Pasar las respuestas del checklist a `contexto/decisiones.md` (una DEC por tema).
- ☐ Registrar los fallos como fichas de defecto y las dudas en `preguntas-frecuentes-operarios.md`.
- ☐ Registrar el resultado de PRF-002 y actualizar `contexto/estado.md`.
- ☐ Enviar en 48 horas la nota «ustedes dijeron, nosotros hicimos», con fechas.
- ☐ Agendar las sesiones virtuales por rol (30 min, lunes, miércoles y viernes durante 2 semanas).
- ☐ Hacer seguimiento a la hoja de convenios en la fecha acordada.

Compromisos del día (qué, quién, cuándo)

Materiales: mapa-flujo-camion.pdf · checklist-produccion-visita-2026-11-06.pdf · guía de pruebas de operarios (§5–§10) · hoja de convenios en db_legacy/trabajo/convenios/.